

CRONOPROGRAMMA -
INTERVENTI DI RIPRISTINO CON RAFFORZAMENTI LOCALI
ALLA CHIESA DELLA CONVERSIONE DI S. PAOLO
VIA MARTELLI, 315, FERRARA - località PORPORANA
anno 2018 - durata dei lavori: 12 MESI

FASI OPERATIVE	2018																																																			
	I MESE				II MESE				III MESE				IV MESE				V MESE				VI MESE				VII MESE				VIII MESE				IX MESE				X MESE				XI MESE				XII MESE							
SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1 ALLESTIMENTO CANTIERE																																																				
2 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI EDILI																																																				
3 RIPAZIONI E CONSOLIDAM. SISMICO																																																				
4 IMPERMEABILIZZAZIONI																																																				
5 INTONCACI																																																				
6 OPERE DI RESTAURO																																																				
7 OPERE DI FINITURA																																																				
8 SMOBILIZZO CANTIERE																																																				

CHIESA della CONVERSIONE DI S. PAOLO
sita nel Comune di Ferrara - Località Porporana
via Martelli n. 315

ARCIDIOCESI FERRARA - COMACCHIO
C.SO MARTIRI DELLA LIBERTA', 77 - Ferrara

SISMA IN EMILIA-ROMAGNA
INTERVENTI DI RIPRISTINO CON RAFFORZAMENTI LOCALI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Oggetto:

CRONOPROGRAMMA

Tavola:

UNICA

Scala:

Numero:

Data:

dicembre 2017

Tecnici:

- per la parte architettonica

Arch. Cristina Nagliati
via Bartolino da Novara n. 1/A - Ferrara
cel. 328.46.28.450 - fax 0532.18.60.840

Arch. Gian Paolo Rubin
via Ravenna, 307/A - Ferrara
cel. 329.62.56.319 - telefax 0532.76.33.47

- per la parte strutturale

Ing. Denis ZANETTI

mezzadri
Ingegneria

via MULINETTO n. 35 - 44122 FERRARA

Tel. 0532.76.51.17- fax 0532.76.95.13

email: ZANETTI@mezzadringegneria.it