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Pl

I PSC é specifico per ogni singolo cantie

ANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(2.1.1 dell'Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

re temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell’art. 15 del D. Lgs. n. 81

del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione del progettista dell’opera in collaborazione del CSP

Indirizzo del cantiere
(a.1)

Durata dei lavori

Importo dei lavori

Descrizione del contesto in cui &
collocata I’area di cantiere
(a.2)

Descrizione sintetica dell’opera
con particolare riferimento alle
scelte progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche

(a.3)

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
(2.1.2 dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

via Martelli n. 315 — Ferrara, localita Porporana

12 mesi
€165.110,74

- INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

La localita di Porporana € molto antica ed & posta all’estremo limite occidentale del
territorio comunale di Ferrara: quest’area, spesso ricordata come un ampio spazio
interfluviale, costituiva una zona valliva e paludosa, occupata dall’acquitrino ed
infestata dalla malaria e, pertanto, bisognosa di continui lavori di bonifica per
migliorare le condizioni di poverta ed arretratezza in cui versava il paese. L’abitato di
Porporana si trova a ridosso del Po, quasi al confine veneto-emiliano, ed & situato nel
settore Nord-Ovest rispetto al Comune di Ferrara a cui appartiene.

- CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA:!

La porzione di territorio in cui si colloca il sito ricade all’esterno della zona
sismogenetica 912 ed & posizionato in adiacenza alla Dorsale Ferrarese. Qui la
zonizzazione sismica ZS9 pone come magnitudo attesa massima il valore di M = 6,14.
Geomorfologicamente I'assetto di questo territorio &€ determinato da una dinamica di
tipo fluviale: la sua evoluzione €& legata alle dominanti alluvioni distali del fiume Po. A
ridosso e sopra i paleoalvei, prevalgono sedimenti di alta energia idrodinamica,
caratterizzati da sabbie e limi. Nelle aree piu distanti prevalgono, invece, sedimenti di
bassa energia idrodinamica, quali argille e argille limose. In quest'area prevalgono
sedimenti alluvionali di piana alluvionale, depositatisi in ambiente di bassa energia
idrodinamica, dunque prevalentemente si rinvengono terreni coesivi.

Il valore di Vs30 & stato rilevato in sito attraverso misure dirette, mediante la
realizzazione di una prova penetrometrica statica con punta elettrica e sismocono
SCPTU con rif. U67-13 spinta fino alla profondita di -30,00 m da p.c.. Il valore di Vs30
calcolato risulta: Vs30 = 207 m/s e quindi la Categoria di suolo € C.

Per la verifica della liqguefazione delle sabbie & stato utilizzato un software di calcolo
che analizzando ogni strato da 2 cm individuato dalla prova CPTU, ne verifica la
potenzialita di liquefazione. Ai fini del calcolo & stata considerata la prova
penetrometrica statica CPTU1 con rif. U67-13 spinta fino alla profondita di -30,00 m da
p.c.. Per questo calcolo si & considerata una magnitudo di 5,9 e un’accelerazione di
progetto di 0,16g: se ne deduce che nell’'area di studio il fenomeno della liquefazione
non & un effetto di sito atteso.

- CONTESTUALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

L'intervento si sostanzia in riparazione danni post sima con rafforzamenti locali al
corpo della Chiesa; € escluso il campanile, in quanto non & stato danneggiato in
occasione del terremoto 2012

Copertura del corpo longitudinale della navata in corrispondenza della prima campata

« rimozione totale del manto e delle travi lignee del tetto: al termine dei lavori di
stabilizzazione della facciata mediante una reticolare di falda, rimontaggio delle parti
precedentemente rimosse ritenute riutilizzabili con realizzazione di un massetto di
sottofondo ed un manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
membrane bitume polimero-elastoplastomeriche

« opere locali di rinforzo delle strutture lignee dell'orditura secondaria e delle terzere di
copertura che presentano insufficienze in ambito statico mediante sostituzione con
nuovi elementi in legno di abete o integrazione con elementi in legno massiccio,
possibilmente di recupero, a secondo dei casi

Pinnacoli

« stabilizzazione attraverso inserimento di barre verticali in acciaio inox inghisate nella
muratura e successivamente poste in trazione mediante tesatura con piastra di
ripartizione

Lesioni murarie
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Individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza
(b)

« risarcitura di lesioni verticali isolate presenti solo su una faccia della muratura e
quelle isolate di una certa importanza (interne ed esterne) mediante scuci-cuci

« risarcitura di lesioni di limitata entita (interne ed esterne) mediante coli di miscela
legante

« riparazione di lesioni negli architravi murari (portale Ovest e finestre del prospetto
Sud) con inserimento di cunei in ferro e malta fortemente adesiva; il rinforzo a
flessione dell'architrave del portale d’ingresso eseguito mediante taglio con sonda
diamantata della muratura, con successivo inserimento di rete in acciaio, iniezione
della resina con fori di sfiato

Contrasto al ribaltamento della facciata

« stabilizzazione eseguita a due livelli: 1) collegamento attraverso catene longitudinali
in acciaio, dotate di capochiave e posizionate alla quota del cornicione interno della
Chiesa; 2) collegamento alla quota del coperto attraverso la messa in opera di una
reticolare di falda in corrispondenza della prima campata

Contrasto al ribaltamento del timpano di facciata

« stabilizzazione attraverso tubolari tondi che funzionano come puntoni fissati
mediante inghisaggio alla muratura e mediante viti alle strutture lignee. L'intervento
di irrigidimento della facciata mediante struttura reticolare consente di garantire la
stabilita delle capriate anche quando sollecitate al di fuori del loro piano dall’azione,
seppur modesta, dei puntoni di stabilizzazione

Stabilizzazione trasversale della navata e dell’abside

« stabilizzazione con barre in acciaio, di dimensione variabilin funzione della larghezza
della Chiesa e dotate di capochiave

Volte arellate

« riparazione delle rotture in breccia con sostituzione di parti deteriorate, integrazione
di quelle mancanti e fissaggio di quelle smosse; successiva stuccatura delle
fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco

 preventiva ripulitura con aspiratori all'estradosso per il consolidamento della struttura
lignea di supporto con tavole in abete ed applicazione di un strato di armatura
accavallata alle varie centine in modo da creare un unico corpo con la camorcanna

- COMMITTENTE:

cognome e nome Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio
indirizzo corso Martiri della Liberta n. 77 — 44121 Ferrara
cod. fisc. 93009040382

tel. /cel. 0532/22.80.21

email sismafe@gmail.com

- RESPONSABILE DEI LAVORI (se nominato):

cognome e nome ing. Nicola Gambetti

indirizzo via Alfredo Pitteri n. 17 — 44123 Ferrara
cod. fisc. GMB NCL 77S05 A944J

tel./cel. 329/15.93.582

email gambettinicola@gmail.com

- COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
cognome e nome arch. Gian Paolo Rubin

indirizzo via Ravenna n. 703/A — 44123 Ferrara

cod. fisc. RBN GPL 54A25 G916V

tel./cel. 0532/76.33.47 — 329/62.56.319

email gpaolo.rubin@gmail.com

- COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
cognome e nome arch. Gian Paolo Rubin

indirizzo via Ravenna n. 703/A — 44123 Ferrara

cod. fisc. RBN GPL 54A25 G916V

tel./cel. 0532/76.33.47 — 329/62.56.319

email gpaolo.rubin@gmail.com
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Individuazione dei soggetti che
intervengono nell’opera

- PROGETTISTI ARCHITETTONICI

cognome e nome arch. Gian Paolo Rubin

indirizzo via Ravenna n. 703/A — 44123 Ferrara
cod. fisc. RBN GPL 54A25 G916V

tel./cel. 0532/76.33.47 — 329/62.56.319

email gpaolo.rubin@gmail.com

cognome e nome  arch. Cristina Nagliati

indirizzo via Bartolino da Novara n. 1/A — 44121 Ferrara
cod. fisc. NGL CST 72B48 D5480

tel./cel. 0532/70.51.15 — 328/48.28.450
email cristina.nagliati@gmail.com

- PROGETTISTA STRUTTURALE

cognome e nome ing. Denis Zanetti

indirizzo via Mulinetto n. 35 — 44122 Ferrara
cod. fisc. ZNT DNS 70M10 M0890O

tel./cel. 0532/76.51.17 — 349/27.11.005
email zanetti@mezzadringegneria.it

- PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

cognome e nome
indirizzo

cod. fisc.

tel. / cel.

email

- PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI MECCANICI

cognome e nome
indirizzo

cod. fisc.

tel. / cel.

email

- DIRETTORE DEI LAVORI ARCHITETTONICI:
cognome e nome arch. Gian Paolo Rubin

indirizzo via Ravenna n. 703/A — 44123 Ferrara
cod. fisc. RBN GPL 54A25 G916V

tel./cel. 0532/76.33.47 — 329/62.56.319

email gpaolo.rubin@gmail.com

- DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI:
cognome e nome ing. Denis Zanetti

indirizzo via Mulinetto n. 35 — 44122 Ferrara
cod. fisc. ZNT DNS 70M10 M0890

tel./cel. 0532/76.51.17 —349/27.11.005

email zanetti@mezzadringegneria.it
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2.b dell’'Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

(aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIAN. .....

Dati identificativi

nominativo

indirizzo e recapiti telefonici / email
P.IVA

nominativo datore di lavoro

Legale Rappresentante

cod. fisc. del Legale Rappresentante

IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE N. ....

Dati identificativi

nominativo

indirizzo e recapiti telefonici / email
P.IVA

nominativo datore di lavoro

Legale Rappresentante

cod. fisc. del Legale Rappresentante

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei

Attivita svolta in cantiere dal soggetto - ) h
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

nominativo

mansione

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei

Attivita svolta in cantiere dal soggetto z ) h
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

nominativo

mansione

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N. .....

Dati identificativi

nominativo

indirizzo e recapiti telefonici / email
P.IVA

nominativo datore di lavoro

Legale Rappresentante

cod. fisc. del Legale Rappresentante

LAVORATORE AUTONOMO N. .....

Dati identificativi

nominativo

indirizzo e recapiti telefonici / mail
cod. fisc.

P.IVA

Individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza all’interno della

[J IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE N. .....
[J IMPRESA ESECUTRICE N. .....

[J IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALT. N. .....

CANTIERE:

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

affidataria di riferimento

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

eventuale impresa di riferimento se subaffidatario

- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PORTEZIONE (RSPP):
cognome e nome

indirizzo

tel.

email

- MEDICO COMPETENTE (se previsto):

cognome e nome

indirizzo

tel.

email

- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (D RSL

cognome e nome

ORSLT)

indirizzo
tel.
email
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE
ARCIDIOCESI
FERRARA - COMACCHIO

RAL (eventuale) CSE
ING. ARCH.
NicoLA GAMBETTI GIAN PAOLO RUBIN
IMPRESA AFFIDATARIA
IMPRESA AFFIDATARIA IMPRESA AFFIDATARIA
ED ESECUTRICE ED ESECUTRICE LAVORATORE AUTONOMO
Incarichi gestione art. 97 iy
IMPRESA ESECUTRICE IMPRESA ESECUTRICE LAVORATORE AUTONOMO
subappaltatrice subappaltatrice subaffidatario
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE
(2.1.2.c; 2.1.2.d; 2.2.1; 2.2.4 dell'Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

Nella presente sezione sono analizzati tutti gli elementi delle righe gialle, ma sviluppati solo quelli pertinenti il cantiere in oggetto.

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE
DALL’ESTERNO VERSO IL CANTIERE E VICEVERSA

FALDE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

FOSSATI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

ALVEI FLUVIALI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO
BANCHINE PORTUALI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI ANNEGAMENTO
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALBERI
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SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI INTERVENIRE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

INFRASTRUTTURE:

- STRADE

- FERROVIE

- IDROVIE

- AEROPORTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI STRADALI ED AUTOSTRADALI
AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA:

- SCUOLE

- OSPEDALI

= CASE DI RIPOSO
- ABITAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LINEE AEREE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
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PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRI CANTIERI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

VIABILITA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RUMORE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Essendo il cantiere allinterno di un’area storica non soggetta in passato a passaggi
infrastrutturali non vi sono informazioni relativamente a condotte sotterranee, tuttavia non
sono previste lavorazioni che comportino scavi

L’accesso al cantiere avviene da uno “stradello privato” a lato della Chiesa che conduce al
suo sagrato. L’area non & delimitata da recinzione e, pertanto, &€ necessario provvedere alla
sua delimitazione tramite apposita recinzione di cantiere da rimuovere solo a fine lavori,
nonché provvedere alla chiusura dellaccesso al cantiere mediante catena e lucchetto o
attrezzature analoghe onde evitare le intrusioni dei non addetti ai lavori.

Non si prevede il superamento dei valori limiti imposti al livello di rumore verso I'esterno ai
sensi del DPCM 14/11/97 e s.m.i.; fermo restando I'obbligo di non superare i valori limite di
esposizione, tuttavia, qualora, nonostante I'adozione delle misure prese in applicazione, si
individuassero esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro dovra adottare misure
immediate per riportare I'esposizione al di sotto dei valori limite, individuandone le cause e
modificando le misure di protezione e di prevenzione per evitare il perpetuarsi della
situazione. Si dovra prestare particolare attenzione alle fasce orarie previste per le
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lavorazioni rumorose anche in considerazione del fatto che I'area di cantiere rientra in classe
acustica lll, cosi come descritto nella tav. 3.1 della Classificazione acustica del Comune di
Ferrara, ai sensi del DLGS 285/92.

Le lavorazioni piu rumorose, come le demolizioni con martello pneumatico, saranno

PROCEDURE . . . .
programmate nelle ore centrali della mattinata e nel tardo pomeriggio.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

POLVERI

Al fine di evitare al minimo le dispersioni delle polveri provocate dallo smontaggio e pulizia
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | del coperto, si provvedera, da parte di personale ausiliario, al bagnamento continuo delle
parti polverulente.

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

FIBRE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

FUMI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

VAPORI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

GAS

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
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MISURE DI COORDINAMENTO

ODORI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

INQUINANTI AERODISPERSI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO ...

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Smontaggio coperto, materiali non riutilizzabili

Il calo in basso dei materiali dovra avvenire attraverso gli appositi convogliatori scarica detriti
con apposita tramoggia e sottostante automezzo per la raccolta degli stessi oppure per gli
elementi ingombranti quali guaine impermeabilizzanti mediante verricello

DPI: elmetti protettivi, guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, guanti. misure protettive
collettive: avvisatori acustici
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

(2.1.2.c; 2.1.2.d; 2.2.2; 2.2.4 dell'Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

Nella presente sezione sono analizzati tutti gli elementi delle righe gialle, ma sviluppati solo quelli pertinenti il cantiere in oggetto.

Di ognuno dei punti individuati ne & data evidenza nella Planimetria di cantiere.

MODALITA DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

La recinzione di cantiere sara formata da elementi modulari mobili costituiti da telai in acciaio
zincato verticali ed orizzontali e da pannello in rete d’acciaio, il tutto retto da piedi in cemento
prefabbricato atti allinforcamento. L'accesso avverra attraverso cancello di acciaio zincato in
due parti provvisto di un efficace sistema di chiusura.

L’apprestamento del cantiere dovra avvenire preliminarmente a qualsiasi altra operazione
mediante delimitazione degli spazi come sopra descritti e come meglio illustrati nel’ALLEGATO
1 - PLANIMETRIA DI CANTIERE.

DPI
ALLEGATO 1 - PLANIMETRIA DI CANTIERE

E necessario che l'allestimento di cantiere avvenga successivamente allinstallazione della
recinzione ed alla delimitazione fisica dell’area, onde evitare che 'accesso massivo dei mezzi
d’opera crei situazioni di pericolo nei confronti di terzi.

Il servizio igienico di cantiere dovra essere del tipo prefabbricato con vasca reflui integrato e
con contratto di manutenzione al fine di un uso igienico ottimale.

La posa del servizio igienico sara su terreno precedentemente scavato per cm 15 e costipato
con misto stabilizzato attraverso compattatore meccanico.

La viabilita di cantiere dovra essere a doppio senso di circolazione per il tratto di
congiungimento cancello — area di cantiere vera e propria al fine di ottenere spazi di transito
adeguati ad una mobilita interna agevole (vedi ALLEGATO 1 - PLANIMETRIA DI CANTIERE)

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, GAS ED ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

La fornitura dell’energia elettrica dovra provenire attraverso quadro elettrico di cantiere
posizionato al riparo dagli agenti atmosferici e posto in posizione non interferente rispetto ai
normali flussi di spostamento interni al cantiere. Il terminale di adduzione dell’acqua per le
lavorazioni ad umido o per I'abbattimento delle polveri nonché per le necessarie pulizie di
cantiere dovra essere controllato settimanalmente per la verifica della tenuta ed il terreno alla
base dovra essere drenante.

Adduzione idrica: dovra essere posizionato a terra 1 mq di terreno drenante realizzato
mediante piccolo scavo e posizionamento di misto stabilizzato e strato di ghiaia superficiale
ad evitare situazioni permanenti di bagnato o formazione di fanghiglia.

CANTIERE: CHIESA DELLA CONVERSIONE DI S. PAOLO, VIA MARTELLIN. 315 — FERRARA, LOCALITA PORPORANA
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IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | E previsto I'impianto di messa a terra per il ponteggio di cantiere.

Controllo in sede d'installazione di ponteggio relativo alla congruita della sezione di messa a

PROCEDURE . . . . .
terra ed al collocamento della puntazza all'interno di pozzetto per una facile localizzazione.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

DISPOSIZIONI PER L’ ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEI RLS (art. 102)

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative
modifiche apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il
rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e
raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potra formulare.

PROCEDURE

MISURE DI COORDINAMENTO

DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE TRA | DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI | LAVORATORI AUTONOMI, DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA NONCHE LA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE (art. 92, comma 1, lett. c)

PROCEDURE
MISURE DI COORDINAMENTO

MODALITA DI ACCESSO DI MEZZI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI

L’entrata e l'uscita degli autoveicoli delle imprese coinvolte nei lavori dovra avvenire nel pieno
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | rispetto del Nuovo Codice della Strada ed essere segnalato con gli appositi segnalatori
luminosi di direzione.

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Le zone di carico e scarico sono indicate nel’ALLEGATO 1 - PLANIMETRIA DI CANTIERE

Il posizionamento delle zone di carico e scarico viene pensato per ottimizzare le operazioni

PROCEDURE ) ) ; . e .
senza interferire sul’andamento ordinario del traffico interno al cantiere.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE Transenne delimitative degli spazi di carico scarico.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI ALLEGATO 1 - PLANIMETRIA DI CANTIERE

MISURE DI COORDINAMENTO

ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI

Le attrezzature e lo stoccaggio materiali e dei rifiuti sono posti vicino al prefabbricato-ufficio di

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE .
cantiere

PROCEDURE ATTREZZATURE:
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

E fatto obbligo tassativo di ricondurre nel’area delle attrezzature tutte quelle non in via di
utilizzo al fine di mantenere il necessario ordine di cantiere.

STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI:

Nelle aree oggetto di lavori verranno predisposte zone adibite al deposito di materiali, che
non saranno in ogni caso deperibili in breve tempo o pericolosi; per la loro conservazione
saranno sufficienti semplici accorgimenti per il riparo da agenti atmosferici. | materiali di
risulta non passibili di riutilizzo saranno portati a discarica con permessi e modalita
concordate.

Ogni area pericolosa, in particolare i tratti interessati da scavi e in generale i luoghi di
lavorazione e di ubicazione delle attrezzature, di stoccaggio e di deposito dei materiali, sara
opportunamente delimitata e segregata.

ATTREZZATURE:

Transenne poste ad evidenziare il limite delle aree di deposito delle attrezzature
STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI:

Transenne poste ad evidenziare il limite delle aree di stoccaggio materiali e dei rifiuti

ALLEGATO 1 - PLANIMETRIA DI CANTIERE

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO ...

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ELENCO DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

APPRESTAMENTI

PONTEGGI

TRABATTELLI

PONTI SU CAVALLETTI

IMPALCATI

PARAPETTI

ANDATOIE

PASSERELLE

ARMATURE DELLE PARETI DEGLI SCAVI

CARATTERIZZANTI IL CANTIERE IN OGGETTO
(allegato XV.1 per la definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2)

Saranno realizzati ponteggi sia all’esterno del fabbricato che allinterno per provvedere agli
interventi strutturali e di finitura. Data la particolare forma del fabbricato il tutto avverra su
progetto speciale e sara certificato attraverso PIMUS.

Trabatello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo dei piani di lavoro, botole e
scale.

Formazione di passerelle per attraversamento di spazi affaccianti sul vuoto
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GABINETTI

LOCALI PER LAVARSI

SPOGLIATOI

REFETTORI

LOCALI DI RICOVERO E DI RIPOSO

DORMITORI

CAMERE DI MEDICAZIONE

INFERMERIE

RECINZIONI DI CANTIERE

ATTREZZATURE

CENTRALI E IMPIANTI DI BETONAGGIO

BETONIERE

GRU

AUTOGRU

ARGANI

ELEVATORI

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

MACCHINE MOVIMENTO TERRA SPECIALI E

DERIVATE

SEGHE CIRCOLARI

PIEGAFERRI

IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

IMPIANTI DI ADDUZIONE DI ACQUA, GAS,
ED ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

IMPIANTI FOGNARI

INFRASTRUTTURE

VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE PER
MEZZI MECCANICI

PERCORSI PEDONALI

AREE DI DEPOSITO MATERIALI

ATTREZZATURE E RIFIUTI DI CANTIERE

Bagno chimico prefabbricato completo di serbatoio di raccolta reflui

Gli spogliatoi sono organizzati nel prefabbricato di cantiere facente funzione di ufficio

Il refettorio viene organizzato all'interno del prefabbricato di cantiere facente funzione di
ufficio

Viene previsto un lettino per eventuali primi interventi di pronto soccorso sempre all’interno
del prefabbricato di cantiere facente funzione di ufficio

Moduli prefabbricati in acciaio costituiti da telaio tubolare in acciaio zincato e pannellatura in
rete d’acciaio zincata e sostegni a terra in cemento prefabbricato con fori per inforcatura del
piede del pannello.

Betoniera a bicchiere con motore a scoppio od elettrico

Quadro elettrico di cantiere con messa a terra

Impianto di messa a terra dei ponteggi con dispersore in pozzetto

Sara predisposto un apposito allacciamento idrico ed elettrico con adeguata portata e
potenza alle necessita del cantiere

Sono indicate all'interno del cantiere nel’ ALLEGATO 1 - PLANIMETRIA DI CANTIERE

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

CANTIERE: CHIESA DELLA CONVERSIONE DI S. PAOLO, VIA MARTELLIN. 315 — FERRARA, LOCALITA PORPORANA
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SEGNALETICA DI SICUREZZA

AVVISATORI ACUSTICI

ATTREZZATURE PER PRIMO SOCCORSO

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

MEZZI ESTINGUENTI

SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

QALALAA
@VOL®®0

Avvisatori acustici automatici sui mezzi di trasporto materiali in manovra

All'interno del cantiere verra tenuta dalle imprese una cassetta di sicurezza con pacchetto di
medicazione( D.Lgs 81/2008 All.IV, art 5.2), costituito da quanto disposto al DM 388/2003 per
le imprese di tipo B. Tale cassetta dovra essere tenuta ben visibile e segnalata all'interno del
locale ufficio-spogliatoi. Deve essere sempre presente un mezzo di comunicazione idoneo
per attivare rapidamente il servizio di emergenza sanitario piu prossimo

Il cantiere sara dotato di estintori a polvere forniti dall'impresa esecutrice.

Non & previsto I'utilizzo di materiali a rischio di esplosione. Non vi sono sostanze infiammabili
allinterno dei cantieri, oltre a benzina e gasolio, per i mezzi di trasporto e le attrezzature. Si
puo pertanto considerare improbabile il rischio di incendio ed attribuibile solo ai mezzi e
attrezzature presenti in cantiere; saranno presi accorgimenti per evitare contatti con la pelle e
con gli occhi (DPI).

In cantiere, all'interno del locale ufficio dovra essere esposto un cartello cosi come sotto
descritto con tutti i numeri relativi alle possibili emergenze.
NUMERI DI TELEFONO UTILI IN CASO DI NECESSITA:

UFFICIO TECNICO DIOCESANO DI FERRARA — COMACCHIO
CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA N. 77 - FERRARA. .........coitiitiiiitiiiinieiee ettt 0532/22.80.21

POLIZIA (SOCCORSO PUBBLICO) ........ooiiiiiiiiiiiiiicce e
CARABINIERI (PRONTO INTERVENTO)
POLIZIA MUNICIPALE DI FERRARA
ELETTRICITA’ (ENEL DISTRIBUZIONE, GUASTI, INFORMAZIONI) .

EMERGENZA SANITARIA .........oooiiiiiiiiiiniiieieie e ... 118
VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA, VIA VERGA 125- FERRARA ... 115
NUOVO OSPEDALE DI FERRARA, VIA ALDO MORO 8 — FERRARA, LOCALITA CONA ....0532/23.64.97
PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D’URGENZA, viA ALDO MORO 8 - FERRARA, LOCALITA CONA . 0532/23.64.97
OSPEDALE F.LLI BORSELLI, VIA DAZIO, 113, 44012, BONDENO ............cc.coviiuiaiiieanianienienieaneanens ... 0532/88.42.11
PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D’'URGENZA , VIA DAZIO, 113, 44012, BONDENO ..............ccccoueaninnnenn 0532/88.42.11
MODALITA’ DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO MODALITA’ DI CHIAMATA EMERGENZA SANITARIA
Num. per EMERGENZE: 115 Num. per EMERGENZE: 118
Il responsabile del’emergenza deve comunicare i seguenti dati: Il responsabile del’emergenza deve comunicare i seguenti dati:

* Nome della ditta

* Indirizzo preciso del cantiere

* Nome della ditta

* Indirizzo preciso del cantiere

* Indicazione del percorso e punti di riferimento per una| ¢ Indicazione del percorso e punti di riferimento per una

rapida localizzazione dell’edificio rapida localizzazione dell’edificio

* Telefono della ditta

* Telefono della ditta

* Tipo d’incendio (piccolo, medio, grande) * Patologia presentata dalla persona colpita

* Materiale che brucia

* Presenza di persone in pericolo

* Nome di chi sta chiamando

(ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio o
cardiaco, shock, ecc..)
* Stato della persona colpita (cosciente o incosciente)

* Nome di chi sta chiamando

MOVIMENTAZIONE MATERIALI

La movimentazione manuale dei carichi puo costituire un rischio di patologie da sovraccarico,
in particolare dorso-lombari, quando il peso del carico supera Kg. 25, nei casi citati dal D. Lgs
n. 81/2008.

Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati,
adottando, se ¢ il caso, attrezzature meccaniche per evitare la necessita di una lavorazione
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manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Nella fattispecie si deve porre la massima
attenzione nella movimentazione di blocchi di pietra e di laterizi, cordonate in cemento ed
elementi di arredo in legno e metallo

| rifiuti provenienti dalle demolizioni saranno posizionati nel’apposita area di stoccaggio
divise per destinazione di conferimento e, raggiunto il quantitativo utile per il carico
dell’automezzo, verranno prontamente trasportati alle apposite discariche ai sensi della
natura del rifiuto.

MODALITA SMALTIMENTO RIFIUTI

PLANIMETRIA DEL CANTIERE

Vedi ALLEGATO n. 1

Note:
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(2.1.2.c;2.1.2.d; 2.2.3; 2.2.4 dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

| rischi affrontati in questa sezione, oltre a quelli particolari di cui all’Allegato XI del D. Lgs. 81/08, sono quelli elencati al punto 2.2.3 dell’Allegato XV,
ad esclusione di quelli specifici propri delle attivita delle singole Imprese (2.1.2.d e 2.2.3)
Per ogni lavorazione ¢ stata compilata una scheda, analizzando tutti gli elementi delle righe gialle, ma sviluppando solo quelli pertinenti la lavorazione in oggetto.

LAVORAZIONE N. 1 : ALLESTIMENTO CANTIERE

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

In occasione dell’entrata in cantiere di automezzi saranno a loro dedicati traiettorie e viabilita
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | non interferenti con gli attraversamenti standard di cantiere e sara obbligatorio l'uso di
segnalatori acustici.

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RICHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA SUPERIORI A M 1,5 O DI
CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLAMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RICHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO DURANTE L’ATTIVITA DI SCAVO (assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art. 91, comma 2-bis)

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI COMPORTANTI L’ IMPIEGO DI ESPLOSIVI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
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MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSALUBRITA DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSTABILITA DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO AL RICHIO DI ANNEGAMENTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI

PROGETTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE AEREE E CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Per I'approntamento del cantiere si dovra provvedere a disattivare le condutture di gas,
acqua, elettricita, svuotare i serbatoi e tubazioni, chiudere I'attacco alla fognatura e si dovra
installare I'impianto elettrico di cantiere e la messa a terra: |'alimentazione elettrica deve
essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. |
cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. E obbligo collegare i macchinari
all'impianto elettrico in assenza di tensione. | cavi elettrici vanno posizionati in modo da
evitare danni per usura meccanica e non devono costituire intralcio. Occorre verificare
periodicamente lo stato di conservazione dei cavi. Collegare allimpianto di messa a terra il
ponteggio.

CANTIERE: CHIESA DELLA CONVERSIONE DI S. PAOLO, VIA MARTELLIN. 315 — FERRARA, LOCALITA PORPORANA

19



PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA
VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO ...

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE N. 2 : DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI EDILI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 1

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RICHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA SUPERIORI A M 1,5 O DI
CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLAMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

In caso di demolizioni di murature inferiori ai 2 metri di altezza:

- se effettuata con attrezzature manuali, deve essere fatta servendosi di ponti di servizio
indipendenti dall’opera in demolizione.

In caso di demolizioni di murature superiori ai 2 metri di altezza:

- ponteggio in buono stato di conservazione e protetto contro la corrosione.

E sempre vietato lavorare e far lavorare gli operai sui muri in demolizione.

Le scale devono appoggiare su base stabile e sicura. Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala. Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e
con le estremita antisdrucciolevoli. Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza
aver adattato idonei sistemi anticaduta.

Nel caso che il dislivello sia superiore ai 2 metri per la vicinanza di aperture, applicare i
parapetti alle aperture stesse.

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da utilizzare. E' vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.

Dallo stato di conservazione e stabilita delle strutture da demolire deriva la necessita di
eseguire tutte le opportune opere di puntellamento e rafforzamento onde evitare crollli
durante la demolizione.

La demolizione deve essere eseguita a partire dall'alto, procedendo con cautela e ordine
verso il basso, dando precedenza alle strutture non portanti e sulle quali possono insistere
sollecitazioni di bilanciamento di altre strutture collegate o appoggiate.

Durante le demolizioni i lavoratori addetti dovranno sempre operare in sicurezza rispetto al
rischio di caduta dall’alto, utilizzando piani di lavoro indipendenti dalle strutture da demolire
ed eventualmente cinture di sicurezza in fasi particolarmente delicate. Per i lavori in altezza
di demolizione & necessario disporre di impalcati di lavoro, protetti dalla caduta dall’alto,
dotati di piani di appoggio stabili e di adeguata ampiezza per una movimentazione agevole
durante i lavori: curare I'ordine delle zone di lavoro cosi da non creare ostacoli alla stabilita
degli apprestamenti utilizzati (trabattelli o ponti su cavalletti).

Fare uso di intavolati di camminamento provvisti di listelli chiodati trasversalmente, con
funzioni sia di antiscivolo che di ripartizione del carico sulla sottostante orditura.

Accertarsi della resistenza della copertura che deve essere in grado di sopportare I'eventuale
peso degli operai Utilizzare funi di trattenuta e cinture di sicurezza. Segregare la zona
interessata

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RICHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO DURANTE L’ATTIVITA DI SCAVO (assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art. 91, comma 2-bis)

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI COMPORTANTI L’ IMPIEGO DI ESPLOSIVI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSALUBRITA DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSTABILITA DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO AL RICHIO DI ANNEGAMENTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI
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SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI
PROGETTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per una esatta e corretta
posizione da assumere nella movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone.
L’abbassamento delle macerie va effettuato con apposito canale convogliatore, e verificando
sempre che la zona di ricezione delle macerie sia adeguata (assenza di persone sotto il
canale, presenza di furgone,..): non accumulare macerie sui solai ma smaltile man mano
che sono prodotte mediante canali di discesa, opportunamente ancorati. Questi devono
avere l'imboccatura superiore sistemata in modo che non vi si possa accidentalmente
cadere, lo sbocco deve risultare ad un’altezza non maggiore di due metri dal piano di
raccolta. Irrorare frequentemente le macerie con acqua.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE AEREE E CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

L'alimentazione elettrica degli attrezzi deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | terra e munito dei dispositivi di protezione. | cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa
mobile. E obbligo collegare i macchinari all'impianto elettrico in assenza di tensione. | cavi
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elettrici vanno posizionati in modo da evitare danni per usura meccanica e non devono
costituire intralcio. Occorre verificare periodicamente lo stato di conservazione dei cavi.

Prima di procedere con qualsiasi demolizione assicurarsi dell’assenza di impianti o del loro
sezionamento a monte (gas, elettrico, idraulico, telefonico)

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Durante tutte le operazioni di demolizione e rimozioni gli operatori dovranno sempre

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE . . .
indossare gli otoprotettori.

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA
VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO ...

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

CANTIERE: CHIESA DELLA CONVERSIONE DI S. PAOLO, VIA MARTELLIN. 315 — FERRARA, LOCALITA PORPORANA

24



MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE N. 3 : RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 1

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RICHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA SUPERIORI A M 1,5 O DI
CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLAMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 2

Inoltre, verificare che i ponteggi esterni a montante siano regolarmente dotati di parapetti e
che i piani di calpestio siano completi in ogni parte. L'altezza dei montanti deve superare di
almeno 1,20 metri 'ultimo impalcato o il piano di gronda.

Verificare I'efficacia del dispositivo che impedisce I'apertura delle scale oltre il dispositivo di
sicurezza. Le scale devono appoggiare su base stabile e sicura. Non lasciare attrezzi o
materiali sul piano di appoggio della scala.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli.

Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta.

Nel caso che il dislivello sia superiore ai 2 metri per la vicinanza di aperture, applicare i
parapetti alle aperture stesse.

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da utilizzare. E' vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.

Ove non sia possibile predisporre parapetti regolamentari, o protezioni collettive, gli addetti
devono indossare le cinture di sicurezza la cui fune di trattenuta deve essere vincolata ad un
sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza deve impedire la caduta per oltre un metro e
mezzo.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RICHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO DURANTE L’ATTIVITA DI SCAVO (assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art. 91, comma 2-bis)

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI COMPORTANTI L’ IMPIEGO DI ESPLOSIVI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
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MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSALUBRITA DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSTABILITA DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO AL RICHIO DI ANNEGAMENTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI
PROGETTO

Il sollevamento deve essere eseguito solo da personale competente. Tenere presente
I'azione del vento e delle condizioni atmosferiche. E' vietato l'uso della forca per il
sollevamento del materiale.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Segnalare la zona interessata all'operazione. Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.
Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l'accidentale
sganciamento del carico. Le funi ed i ganci devono avere riportata la portata massima

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 2

Inoltre, nella fase di posizionamento degli elementi di orditura impartire le necessarie
disposizioni, operare in modo coordinato ed interdire la zona di operazione.

Tenere nella vicinanza delle lavorazioni un estintore a polvere tarato e controllato. Mantenere
in ordine il luogo di lavoro e sgombro di materiali combustibili di risulta;

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per una esatta e corretta
posizione da assumere nella movimentazione di carichi pesanti e/o0 ingombranti.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE AEREE E CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
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MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 2

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA
VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO ...

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
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MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE N. 4 : IMPERMEABILIZZAZIONI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 1

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RICHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA SUPERIORI A M 1,5 O DI
CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLAMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 2 e nella LAVORAZIONE N. 3

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RICHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO DURANTE L’ATTIVITA DI SCAVO (assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art. 91, comma 2-bis)

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI COMPORTANTI L’ IMPIEGO DI ESPLOSIVI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

CANTIERE: CHIESA DELLA CONVERSIONE DI S. PAOLO, VIA MARTELLIN. 315 — FERRARA, LOCALITA PORPORANA

29



MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSALUBRITA DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSTABILITA DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO AL RICHIO DI ANNEGAMENTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

CANTIERE: CHIESA DELLA CONVERSIONE DI S. PAOLO, VIA MARTELLIN. 315 — FERRARA, LOCALITA PORPORANA

30



TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI
PROGETTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE AEREE E CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 2

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
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TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA
VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO ...

Tenere nella vicinanza delle lavorazioni un estintore a polvere tarato e controllato. Mantenere

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE . . . . . c T
in ordine il luogo di lavoro e sgombro di materiali combustibili di risulta

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE N. 5 : INTONACI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’ AREA DI CANTIERE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 1

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RICHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA SUPERIORI A M 1,5 O DI
CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLAMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 2 e nella LAVORAZIONE N. 3

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RICHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO DURANTE L’ATTIVITA DI SCAVO (assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art. 91, comma 2-bis)
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SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI COMPORTANTI L’ IMPIEGO DI ESPLOSIVI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSALUBRITA DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSTABILITA DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
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PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO AL RICHIO DI ANNEGAMENTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI
PROGETTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE AEREE E CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 2

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b)
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | guanti; ¢) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera
respiratoria a filtri; €) occhiali

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA
VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO ...

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
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PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE N. 6 : OPERE DI RESTAURO

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 1

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RICHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA SUPERIORI A M 1,5 O DI
CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLAMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 2 e nella LAVORAZIONE N. 3

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RICHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO DURANTE L’ATTIVITA DI SCAVO (assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art. 91, comma 2-bis)

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI COMPORTANTI L’ IMPIEGO DI ESPLOSIVI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSALUBRITA DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSTABILITA DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO AL RICHIO DI ANNEGAMENTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA
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SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI
PROGETTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE AEREE E CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 2

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
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SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 6

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA
VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO ...

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE N. 7: OPERE DI FINITURA

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’ AREA DI CANTIERE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 1

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RICHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA SUPERIORI A M 1,5 O DI
CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLAMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 2 e nella LAVORAZIONE N. 3

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
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MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RICHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO DURANTE L’ATTIVITA DI SCAVO (assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art. 91, comma 2-bis)

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI COMPORTANTI L’ IMPIEGO DI ESPLOSIVI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSALUBRITA DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSTABILITA DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO AL RICHIO DI ANNEGAMENTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI
PROGETTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE AEREE E CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 2

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 6

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA
VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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ALTRO ...

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE N. 8 : SMOBILIZZO DEL CANTIERE

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’ AREA DI CANTIERE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 1

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RICHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA SUPERIORI A M 1,5 O DI
CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLAMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 2 e nella LAVORAZIONE N. 3

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RICHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO DURANTE L’ATTIVITA DI SCAVO (assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art. 91, comma 2-bis)

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI COMPORTANTI L’ IMPIEGO DI ESPLOSIVI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
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TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSALUBRITA DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSTABILITA DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO AL RICHIO DI ANNEGAMENTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
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MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI
PROGETTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE AEREE E CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 2

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 2

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE | Vedi quanto scritto nella LAVORAZIONE N. 6

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA
VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO ...

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2.c;2.1.2.e; 2.1.2.i; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 dell'Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

In questa sezione sono descritti i rischi interferenziali individuati a seguito dell’analisi del Cronoprogramma dei lavori e del lay-out di cantiere,
indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti.
Nel caso in cui tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui,
saranno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-GIORNO: .................

Vedi ALLEGATO n. 2

In relazione alla complessita del progetto, il tempo in cui é suddiviso il Cronoprogramma € espresso in:
O GIORNI

M seTTivANE

O INIZIALMENTE IN MESI, SALVO SUCCESSIVO DETTAGLIO

In relazione alla complessita del progetto, i lavori sono suddivisi nelle sequenti fasi:
- FASEN. 1: ALLESTIMENTO CANTIERE

- FASE N. 2: DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI EDILI

- FASEN. 3: RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO

- FASEN. 4: IMPERMEABILIZZAZIONI

- FASEN.5:INTONACI

- FASEN.6: OPERE DI RESTAURO

- FASEN.7: OPERE DI FINITURA

- FASEN.8: SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Note:

IL CRONOPROGRAMMA E STATO ORGANIZZATO IN MODO DA ELIMINARE LE INTERFERENZE TRA LE VARIE
TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE PER CUI, AL MOMENTO, NON SONO STATE RAPPRESENTATI RISCHI DOVUTI A
LAVORAZIONI INTERFERENTI.

DESCRIZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
INDIVIDUATI A SEGUITO DELL’ANALISI DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E DEL LAY-OUT DI CANTIERE

Sono qui analizzati anche i rischi aggiuntivi, quali i rischi trasmissibili, i rischi trasmessi da altre lavorazioni, nonché i rischi
trasmessi dal cantiere all'ambiente circostante e viceversa.

NON VI SONO RISCHI INRFERENZIALI

Vi sono interferenze tra le lavorazioni (anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)?

O si B No
SFASAMENTO SFASAMENTO
N. FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI SPAZIALE TEMPORALE
O O
PRESCRIZIONI OPERATIVE
N. FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI SR SAASKIERTE

SPAZIALE TEMPORALE
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PRESCRIZIONI OPERATIVE

N. FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI

PRESCRIZIONI OPERATIVE

N. FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI

PRESCRIZIONI OPERATIVE

FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI N. ...

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
DA ATTUARE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ATTUARE

SOGGETTO ATTUATORE

NOTE

FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI N. ...

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
DA ATTUARE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ATTUARE

SOGGETTO ATTUATORE

NOTE

FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI N. ...

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
DA ATTUARE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ATTUARE

SOGGETTO ATTUATORE

NOTE

FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI N. ...

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
DA ATTUARE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ATTUARE

SOGGETTO ATTUATORE

NOTE
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

(2.1.3 dell’'Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

In questa sezione sono indicate, se ritenute necessarie dal coordinatore per una o piu fasi di lavoro,

procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell'Impresa esecutrice.

Tali procedure non comprendono elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno validate successivamente all’atto della verifica dell'idoneita dei POS.

Sono previste procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell'lmpresa esecutrice?

O si B No

l

CANTIERE:

LAVORAZIONE

PROCEDURA

LAVORAZIONE

PROCEDURA

LAVORAZIONE

PROCEDURA

LAVORAZIONE

PROCEDURA

LAVORAZIONE

PROCEDURA

LAVORAZIONE

PROCEDURA

SOGGETTO DESTINATARIO

SOGGETTO DESTINATARIO

SOGGETTO DESTINATARIO

SOGGETTO DESTINATARIO

SOGGETTO DESTINATARIO

SOGGETTO DESTINATARIO
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(2.1.2.f dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

SCHEDAN. 1

FASE DI PIANIFICAZIONE
(2.3.4 dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

Descrizione:
[0 APPRESTAMENTO U] ATTREZZATURA CASSETTA DI SICUREZZA CON PACCHETTO DI MEDICAZIONE( D.LGs 81/2008
[ ALL.IV, ART 5.2), COSTITUITO DA QUANTO DISPOSTO AL DM 388/2003 PER
L INFRASTRUTTURA MEZZO O SERVIZIO DI LE IMPRESE DI TIPO B
PROTEZIONE COLLETTIVA

Fase o fasi di utilizzo o lavorazioni:

TUTTE LE FASI PREVISTE DAL CRONOPROGRAMMA

Misure di coordinamento:

E tassativo che la posizione della cassetta di pronto soccorso sia fissa per tutta la durata del cantiere e sia segnalata anche
allesterno del locale ove sia allocata E fatto obbligo I'ulteriore dotazione di un pacco di reintegro al fine di un eventuale doppio
primo intervento

FASE ESECUTIVA
(2.3.5 dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

Soggetti tenuti all’attivazione:
1 - O IMPRESA ESECUTRICE: «..eeeuiseissssmsssssssssssssssssassssssssssssssssssssnsans

2 - L IMPRESA ESECUTRICE: ...uuuetrssassssssassmsssassssssnssssssnsssssansenssnnsenss
3 - L IMPRESA ESECUTRICE: ...uuuetessassssssassssssassssssnssssssnsssssansenssnnsenss

4 - [ IMPRESA ESECUTRICE: .ceessemsiasmnsssssmssssssnssssssnsssssnnsssssnsssssnnnns

5 - [0 LAVORATORE AUTONOMOY: ...ccuumrssmrssnsssssmssmsrssnssssssssnsssnssssnsssas
6 - [J LAVORATORE AUTONOMOY: ...couurirsmrssussssssssnssssssssnssssnsssnssssnsssas
7 - OO LAVORATORE AUTONOMO: ..ccuseresssssssssssensssassnsssssssssnnssassnnssass

8 - [0 LAVORATORE AUTONOMOY: ..ccvuurirsmrssusssssessnsssssssssssssnsssnssssnsssas

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data d’aggiornamento: Firma del CSE
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MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2.g; 2.2.2.g dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

In questa sezione sono individuati tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento,
nonché le procedure che le Imprese devono attuare per garantire tra loro la trasmissione delle informazioni necessarie per la cooperazione in cantiere.

B Trasmissione delle schede informative delle Imprese presenti
B Riunione di coordinamento
O Verifica della trasmissione delle informazioni tra le Imprese affidatarie e le Imprese esecutrici ed i Lavoratori autonomi

OARO e,

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(2.2.2.f dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

In questa sezione sono individuate procedure e documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS
prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

B Evidenza della consultazione:

O Riunione di coordinamento tra RLS:
B Riunione di coordinamento tra RLS e CSE:
OAHRIO e,

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(2.2.2.h dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

PRIMO SOCCORSO:
O a cura del Committente:
B gestione separata tra le Imprese:

O gestione comune tra le Imprese:

In questultimo caso, indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere: ................
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE:

NUMERI DI TELEFONO DELLE EMERGENZE:
- Pronto Soccorso pit vicino:

PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA, VIA ALDO MORO 8 — FERRARA, LOCALITA CONA ..........coovuimiiimniiiatniensseesiessseseeessnsssesens 0532/23.64.97
- Emergenza Sanitaria:

EMERGENZA SANITARIA ........ootiiiiitiiitiisttette ettt ettt et es e e et e e e e e e £ e e e e e e e e e s et e a2 e e h 2L e et 2 A et e e b e ettt 118
- Vigili del Fuoco:

VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA, VIA VERGA 125- FERRARA
- Polizia (Soccorso Pubblico):

POLIZIA (SOCCORSO PUBBLICO) ...ttt ittt ettt 2222222 h bbbttt 113
- Carabinieri (Pronto Intervento):

CARABINIERI (PRONTO INTERVENTO) ........otiiiiitttetetetet ettt ettt et ettt et ettt e et et s etk e st e e bt e et et e s e s e 2ot ek e et s e ke s e bt s et et ettt et 112

- Polizia Municipale:

POLIZIA MUNICIPALE DI FERRARA ...ttt et ettt ettt ettt ettt ettt et et b et b ettt e bt o2 bt h bttt e ettt 0532/41.86.01
- Ente erogato di Elettricita (Segnalazione Guasti):

ELETTRICITA’ (ENEL DISTRIBUZIONE, GUASTI, INFORMAZIONI) .........iiiiiiitiiineeeeti e e eetie e e e e aeai e e e e eaa e e e eean e e aenen e eeenneees 800.900.800 -803.500 - SMS 320.20.41.500
- Committente:

UFFICIO TECNICO DIOCESANO DI FERRARA — COMACCHIO, CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA N. 77 — FERRARA .............ccoiiniiiiiiniiniseinas 0532/22.80.21

Sono qui individuate le procedure d’intervento in caso d’emergenza, prendendo in considerazione in particolare tutte quelle
situazioni in cui non é agevole procedere al recupero dei lavoratori infortunati, quali scavi a sezione obbligata, ambienti
confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ...
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(4.1 dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/08)*

In questa sezione sono riportati in forma analitica la stima dei costi della sicurezza,

calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/08 ed in base a quanto indicato nel presente PSC.

Per il calcolo analitico dei Costi della Sicurezza relativi alle voci sottoindicate, Vedi ALLEGATO n. 3

N. DESCRIZIONE
1 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

3 IMPIANTI DI TERRA

4 IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

5 IMPIANTI ANTINCENDIO

6 IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

7 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

8 PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA

9 EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO

SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

10 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

IMPORTO TOTALE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Per il Quadro Economico di sintesi, Vedi ALLEGATO N. ........cccceeeeunennn.

A - ELENCO DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI

Relazione Idrogeologica (se presente) o indicazioni in tal senso
Planimetrie di progetto e profilo altimetrico

Tavola tecnica degli scavi (ove necessaria)

Planimetria / lay-out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori
Cronoprogramma dei lavori

Calcolo analitico dei Costi della Sicurezza

OB EEQ0O B0

Quadro Economico di sintesi

O

TOTALE

Allegato N. .........
Allegato N. .........
Allegato N. .........
Allegato N. .........
Allegato N. .........
Allegato N. .........
Allegato N. .........
Allegato N. .........

B - ELENCO DEGLI ALLEGATI CHE L'IMPRESA DEVE CONSEGNARE AL COMMITTENTE / RESPONSABILE DEI LAVORI

B scrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto

B Documento di valutazione dei rischi di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

B Documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.

B Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui
all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

B Dichiarazione dell'organico dell'lmpresa medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS), all'lstituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
(INAIL) e alle Casse Edili

B Dichiarazione relativa all'applicazione del Contratto Collettivo stipulato dalle
Organizzazioni Sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti

Allegato N. .........

Allegato N. .........

Allegato N. .........
Allegato N. .........

Allegato N. .........

Allegato N. .........

Allegato N. .........
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento e composto da n. 55 pagine.

1. Il CSP trasmette al Committente Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio i/ presente PSC per la sua presa in
considerazione.
data ...cocoeeeeeeeee firma del CSP ........ooeeeeeeeeeeeeee e

2. Il Committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le Imprese invitate a presentare offerte.

(o= 1 7= U firma del Committente ............ccccoveeeeeeeeeeceeeeceeenns

Quadro da compilarsi alla prima stesura ed ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento e composto da n. 55 pagine.

3. L’lmpresa affidataria dei 1avori Ditta ............cccccccoeevoiecvesceieseesiee , legalmente rappresentatada ..........c...cccccoveeeenne.. s

in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato

O non ritiene di presentare proposte integrative

O presenta le proposte integrative indicate Nnel’ALLEGATO N. ..........cccccceeeenne
data ...ccccoveeeeeeeee FIFM& oo
4. L’lmpresa affidataria dei 1avori Ditta ............cccccccoeeeooiecciesiieieesieene. , legalmente rappresentata da ..........c...cccccovevvenne.. s
trasmette il PSC / PSC aggiornato alle sottoindicate Imprese esecutrici ed ai sottoindicati Lavoratori autonomi
Q. Ditta oo
D, Ditta oo
Co SIG. e
Ao SiQ. o
data ...ccccoeeeeeeeee fIFMA oo

5. Le Imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei
Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori copia del PSC / PSC e del POS

adata .....cccoevceecieen firma del Legale Rappresentante della Ditta.............cccccceeeevevoeencnceecrcncn.
5-bis. L'lmpresa Ditta ..........cccoooeeviiiiveciiiiiiiei, , legalmente rappresentata da ............c.c.cccoocvenenn. , dichiara di aver
consegnato al Committente / Responsabile dei LaVvori ..............cccccevceecveesceeesieesieeee i documenti indicati nell’ Elenco

B degli Allegati per la verifica dell'idoneita tecnico-professionale prevista per Legge

6. Il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori ..............cccccceeceecveesceeeseeseeasnens

O non formula proposte al riguardo

O presenta proposte al riguardo indicate nel’/ALLEGATO N. .........cc.ccevvuennee.

(o= 1 7= U firma del RSL .........ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeae e
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